

zaterdag, 16 april 2011

**SITTARD** • Ruim 110.000 ton • Oplevering terrein opnieuw vertraagd

# Conflict rond afvoer slooppuin ziekenhuis

door **Laurens Schellen**

**SITTARD** - Het terrein van het gesloopte Maaslandziekenhuis in de binnenstad van Sittard kan niet bijtijds worden opgeleverd en ingezaaid met gras. Oorzaak is een onverwacht conflict rond de afvoer van ruim 110.000 ton slooppuin, dat nog steeds op het terrein ligt opgeslagen.

Gevolg is dat ook de hoge houten schuttingen rond het meer dan zes hectaren grote gebied voorlopig blijven staan. Zowel Orbiswoordvoerster Suzanne Wolters als wethouder Ruud Guyt (PvdA, Stadsver-

nieuwing) bevestigde gisteren dat er problemen zijn ontstaan met het puintransport. Over de (zakelijke) achtergronden van het conflict wil de Orbiswoordvoerster verder niets kwijt. Volgens goed ingevoerde bronnen kan of wil een door het betrokken sloopbedrijf ingeschakelde onderaannemer, die belast is met de puinafvoer, niet (meer) aan zijn contractuele verplichtingen voldoen.

Orbis, nog steeds eigenaar van het Maaslandterrein, en het sloopbedrijf hebben vastgelegd dat de sloopoperatie inclusief 'schone oplevering' eind april volledig moet zijn afgerond. Vier maanden later

overigens dan de eerder geplande datum van 1 januari. Laatstgenoemde vertraging was vooral te wijten aan de ontdekking van aanzienlijk méér asbest in de gebouwen dan aanvankelijk was ingeschat.

Wolters benadrukt met klem dat de kwestie voor Orbis de 'hoogst mogelijke urgentie' heeft. „We beseffen terdege dat de omwonenden niet zitten te wachten op nieuwe vertragingen. We zetten alles op alles om met betrokken partijen een snelle oplossing te vinden.” Binnen welke termijn, zegt Wolters echter niet te kunnen aangeven. Ook wethouder Guyt zegt in dit verband geen uitspraken te willen doen.